

(第3回) 契約変更の内容

業 務 の 名 称	下水道千駄ヶ谷幹線敷設工事監理業務
業 務 場 所	東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目 東京都新宿区霞ヶ丘町
業 務 区 分	建築関係設計・施工監理業務
契約の相手方名称	株式会社三紀
契約の相手方の住所	東京都多摩市乞田1156番地1
当初契約年月日	平成26年8月29日
契約変更年月日	平成28年6月22日
業 務 概 要 (変更した内容について記載する)	下水道千駄ヶ谷幹線敷設工事の工期延長等に伴う工期の延長及び契約金額の変更
工 期	平成26年8月22日から平成28年10月31日まで
変更前の契約金額	17,539,200円(税込み)
変 更 金 額	+1,976,400円(税込み)
変更後の契約金額	19,515,600円(税込み)
変 更 理 由	下水道千駄ヶ谷幹線敷設工事の工期延長等に伴い、今回の変更契約において工期の延長及び契約金額の変更を実施する。