

契 約 変 更 の 内 容

業 務 の 名 称	下水道千駄ヶ谷幹線敷設工事監理業務
業 務 場 所	東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目 東京都新宿区霞ヶ丘町
業 務 区 分	建築関係設計・施工監理業務
契約の相手方名称	株式会社三紀
契約の相手方の住所	東京都多摩市乞田1156番地1
当初契約年月日	平成26年8月29日
契約変更年月日	平成28年11月30日
業 務 概 要 (変更した内容について記載する)	履行期間の変更。
変 更 前	平成26年9月1日から平成28年11月30日まで
変 更 後	平成26年9月1日から平成28年12月9日まで
変更前の契約金額	20,001,600円(税込み)
変 更 金 額	+(-) 0円(税込み)
変更後の契約金額	20,001,600円(税込み)
変 更 理 由	下水道千駄ヶ谷幹線敷設工事の工期延長等に伴い、今回の変更契約において期間の延長を実施する。