

(第2回) 契約変更の内容

業 務 の 名 称	下水道千駄ヶ谷幹線敷設工事監理業務
業 務 場 所	東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目 東京都新宿区霞ヶ丘町
業 務 区 分	建築関係設計・施工監理業務
契約の相手方名称	株式会社三紀
契約の相手方の住所	東京都多摩市乞田1156番地1
当初契約年月日	平成26年8月29日
契約変更年月日	平成28年2月5日
業 務 概 要 (変更した内容について記載する)	設計変更による契約金額の変更。
工 期	平成26年8月22日から平成28年6月30日まで
変更前の契約金額	10,368,000円(税込み)
変 更 金 額	+7,171,200円(税込み)
変更後の契約金額	17,539,200円(税込み)
変 更 理 由	本業務において、第1回変更契約に係る下水道千駄ヶ谷幹線敷設工事の工期延長に伴い、変更契約が生じたため、今回の変更契約において契約金額の変更を実施する。