

(第1回) 契約変更の内容

工 事 の 名 称	国立スポーツ科学センターフットサルコート改修工事
工 事 場 所	東京都北区西が丘三丁目15番1号
工 事 種 別	とび・土工・コンクリート工事 土木一式工事
契約の相手方名称	長谷川体育施設株式会社
契約の相手方の住所	東京都世田谷区太子堂一丁目4番21号
当初契約年月日	平成28年1月29日
契約変更年月日	平成28年4月28日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	原設計の充填材(黒ゴムチップ)を天然素材を主成分とした充填材に仕様変更し、工事を行う。
工 期	平成28年2月1日から平成28年11月30日まで
変更前の契約金額	9,612,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 2,683,800円(税込み)
変更後の契約金額	12,295,800円(税込み)
変 更 理 由	本工事において、原設計とおりに進行していたが、現場着工前に人工芝とがんの関連性を指摘する情報を得たため、張り替え工事に際して安全性を確認した材料を用いることにしたため。