

(第5回) 契約変更の内容

工 事 の 名 称	下水道千駄ヶ谷幹線敷設工事
工 事 場 所	東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目 東京都新宿区霞ヶ丘町
工 事 種 別	土木一式工事
契約の相手方名称	大成建設株式会社東京支店
契約の相手方の住所	東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
当初契約年月日	平成26年8月21日
契約変更年月日	平成28年10月25日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	既存千駄ヶ谷幹線とりこわしに伴う支障物撤去工事等を実施する。
工 期	平成26年8月22日から平成28年11月30日まで
変更前の契約金額	1,553,472,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 390,960,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,944,432,000円(税込み)
変 更 理 由	工事概要に記載した変更に伴ない、工期の延長及び契約金額の変更が生じたため。