

契約変更の内容

工 事 の 名 称	旧西が丘一号宿舎等とりこわしその他工事
工 事 場 所	東京都北区西が丘3丁目1442番22
工 事 種 別	建築一式工事
契約の相手方名称	株式会社前田産業
契約の相手方の住所	熊本県熊本市南区島町五丁目7番3号
当初契約年月日	平成28年11月11日
契約変更年月日	平成29年6月22日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	契約金額の変更等。
工 期	平成28年11月14日から平成29年6月30日まで
変更前の契約金額	104,112,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 32,940,000円(税込み)
変更後の契約金額	137,052,000円(税込み)
変 更 理 由	当初の設計図書から杭長、杭の本数及び杭の状況の変更が生じたため。