

(第7回) 契約変更の内容

業 務 の 名 称	旧国立競技場敷地下水管の迂回路設計等の業務委託
業 務 場 所	東京都港区北青山二丁目8番35号
業 務 区 分	土木（設計）
契約の相手方名称	株式会社アスコ大東
契約の相手方の住所	大阪府大阪府中央区南本町三丁目6番14号
当初契約年月日	平成28年5月12日
契約変更年月日	平成30年5月29日
業 務 概 要 (変更した内容について記載する)	履行期間の変更
期 間 (自)	平成28年5月13日
期 間 (至)	平成30年7月31日まで ただし、下水流量計算書及び下水管検討書は平成28年5月31日まで、土木設計図一式及び土木工事積算数量算出書（数量内訳書）の提出は平成29年9月29日まで、土木工事積算数量算出書（数量内訳書）以外の土木積算に係る成果物の提出は平成29年11月20日まで
変更前の契約金額	26,114,400円（税込み）
変 更 金 額	0円（税込み）
変更後の契約金額	26,114,400円（税込み）
変 更 理 由	移管下水道布設予定位置の近傍で地中障害物が発見されたことに伴い、障害物調査等に係る対応方針の検討を行う必要があり、地中障害物調査の調査期間を踏まえ工期延期するもの。