

#### (第4回) 契約変更の内容

工 事 の 名 称	旧国立競技場污水管補修等その他工事
工 事 場 所	東京都新宿区霞ヶ丘町10番1他
工 事 種 別	土木一式工事
契約の相手方名称	松田建設工業株式会社
契約の相手方の住所	東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目12番4号
当初契約年月日	平成30年7月26日
契約変更年月日	平成31年4月25日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	設計図書の変更。
工 期	平成31年4月30日まで ただし、観音橋交差点舗装補修等編に係る工事一式の完成期限は、平成30年12月14日とし、指定部分に係る部分引渡しを行うものとする。
変更前の契約金額	65,016,000円(税込み)
変 更 金 額	-1,749,600円(税込み)
変更後の契約金額	63,266,400円(税込み)
変 更 理 由	旧国立競技場污水管処置について、管路の接続状況の不具合に伴う補修工事及び明治神宮外苑との協議等により、施工範囲や施工方法の変更等が必要となったため。