

## 契約変更の内容

工 事 の 名 称	移管下水道整備工事
工 事 場 所	東京都新宿区霞ヶ丘町10番1他
工 事 種 別	土木一式工事
契約の相手方名称	鹿島道路株式会社 東京支店
契約の相手方の住所	東京都文京区後楽一丁目7番27号
当初契約年月日	平成30年10月19日
契約変更年月日	令和元年12月24日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	完成期限の変更。
工 期	令和2年2月28日まで
変更前の契約金額	263,520,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 0円(税込み)
変更後の契約金額	263,520,000円(税込み)
変 更 理 由	台風や大雨、現場土質条件の相違に伴う薬液注入工の追加等に起因する工程遅延が発生したため。