

(第2回) 契約変更の内容

工 事 の 名 称	移管下水道整備工事
工 事 場 所	東京都新宿区霞ヶ丘町10番1他
工 事 種 別	土木一式工事
契約の相手方名称	鹿島道路株式会社 東京支店
契約の相手方の住所	東京都文京区後楽一丁目7番27号
当初契約年月日	平成30年10月19日
契約変更年月日	令和2年2月26日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	設計図書の変更。
工 期	令和2年2月28日まで
変更前の契約金額	263,520,000円(税込み)
変 更 金 額	+197,340,000円(税込み)
変更後の契約金額	460,860,000円(税込み)
変 更 理 由	警察指導及び工事工程の延伸に伴う交通誘導警備員の追加、他工事調整に伴う舗装工の追加等が発生したため。