

契約変更の内容

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 工 事 の 名 称 | ハイパフォーマンススポーツセンター心理学室内装改修工事 |
| 工 事 場 所 | 東京都北区西が丘3-15-1 |
| 工 事 種 別 | 内装仕上工事 |
| 契約の相手方名称 | 文化シャッター株式会社 |
| 契約の相手方の住所 | 東京都文京区西片一丁目17番3号 |
| 当初契約年月日 | 令和元年12月25日 |
| 契約変更年月日 | 令和2年 3月13日 |
| 工 事 概 要 (変更した内容について記載する) | 工期の変更。 |
| 工 期 | 令和2年3月25日 |
| 変更前の契約金額 | 14,300,000円(税込み) |
| 変 更 金 額 | 0円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 14,300,000円(税込み) |
| 変 更 理 由 | 新型コロナウイルスの感染拡大防止による工事一時中止を行ったため。 |