

(第9回) 契約変更の内容

工 事 の 名 称	国立代々木競技場耐震改修工事（第一体育館等）
工 事 場 所	東京都渋谷区神南二丁目1番1号
工 事 種 別	建築一式工事
契約の相手方名称	清水建設株式会社
契約の相手方の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1号
当初契約年月日	平成29年12月18日
契約変更年月日	令和2年6月24日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	契約金額の変更等。
工 期	平成29年12月19日から令和2年7月31日まで ただし、第一体育館、付属棟、連絡棟及び付帯施設の完成期限は、令和元年12月27日とし、指定部分に係る部分引渡しを行うものとする。
変更前の契約金額	15,288,800,000円（税込み）
変 更 金 額	+82,500,000円（税込み）
変更後の契約金額	15,371,300,000円（税込み）
変 更 理 由	設計図書を修正する必要があるため。また、施工者の申出により完成期限を延長したため。