

契約変更の内容

工 事 の 名 称	国立代々木競技場第一体育館空調設備火報連動停止改修工事
工 事 場 所	東京都渋谷区神南二丁目1番1号
工 事 種 別	電気工事
契約の相手方名称	清水建設株式会社
契約の相手方の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1号
当初契約年月日	令和3年2月17日
契約変更年月日	令和3年3月22日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	完成期限の変更。
工 期	令和3年4月30日
変更前の契約金額	4,180,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 0円(税込み)
変更後の契約金額	4,180,000円(税込み)
変 更 理 由	契約期間内に消防検査実施が困難となったため。