

契約変更の内容

工 事 の 名 称	日本スポーツ振興センターHPSC・JISS棟機械設備改修工事
工 事 場 所	東京都北区西が丘三丁目15番1号
工 事 種 別	管工事
契約の相手方名称	エルゴテック株式会社
契約の相手方の住所	神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目6番3号
当初契約年月日	令和4年7月1日
契約変更年月日	令和5年1月5日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	契約金額の変更等。
工 期	令和4年7月4日から令和5年3月24日まで
変更前の契約金額	409,750,000円(税込み)
変 更 金 額	+103,950,000円(税込み)
変更後の契約金額	513,700,000円(税込み)
変 更 理 由	設計図書を修正する必要があるため。