

## 契約変更の内容

工 事 の 名 称	日本スポーツ振興センター国立登山研修所屋外ロッククライミング施設等改修その他工事
工 事 場 所	富山県中新川郡立山町芦峯寺ブナ坂6
工 事 種 別	建築一式工事
契約の相手方名称	前田建設株式会社
契約の相手方の住所	富山県富山市安住町7番14号
当初契約年月日	令和6年5月9日
契約変更年月日	令和6年12月9日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	契約金額の変更等。
工 期	令和6年5月10日から令和6年12月20日まで
変更前の契約金額	164,956,000円(税込み)
変 更 金 額	+9,130,000円(税込み)
変更後の契約金額	174,086,000円(税込み)
変 更 理 由	設計図書を修正する必要があるため。