

(第3回) 契約変更の内容

工 事 の 名 称	日本青年館等とりこわし工事
工 事 場 所	東京都新宿区霞ヶ丘町7番1号 (日本青年館) 東京都新宿区霞ヶ丘町16番8号 (西テニス場クラブハウス)
工 事 種 別	建築工事
契約の相手方名称	田中建設工業株式会社
契約の相手方の住所	東京都港区新橋四丁目24番11号
当初契約年月日	平成27年2月19日
契約変更年月日	平成27年12月24日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	請負金額の増 (地中障害物の撤去工事の追加等)
工 期	平成27年2月20日から平成27年12月25日まで
変更前の契約金額	907,200,000円 (税込み)
変 更 金 額	+46,440,000円 (税込み)
変更後の契約金額	953,640,000円 (税込み)
変 更 理 由	当初見込んでいなかった地中障害物の撤去等により当初契約から変更が生じたため。