

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	国立競技場改築に伴うスタジイ移植工事
工 事 場 所	東京都新宿区霞ヶ丘町（東京都立明治公園霞岳広場内）
工 事 種 別	造園工事
契約の相手方名称	株式会社富士植木
契約の相手方の住所	東京都千代田区九段南四丁目 1 番 9 号
当初契約年月日	平成 2 6 年 4 月 2 2 日
契約変更年月日	平成 2 7 年 5 月 2 8 日
工 事 概 要 （変更した内容について記載する）	下記の変更理由において履行期間内に着工できないことから、履行期限を平成 2 7 年 5 月 2 9 日から平成 2 7 年 7 月 3 1 日に工期を延長する。
工 期	平成 2 6 年 4 月 2 3 日から平成 2 7 年 7 月 3 1 日まで
変更前の契約金額	1 5, 1 2 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ ( - )                      0 円（税込み）
変更後の契約金額	1 5, 1 2 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	当初移植を予定していた場所において、新国立競技場の新営工事で大型の重機等が頻繁に通るため、新宿区の天然記念物であるスタジイを衰退、枯死させるリスクが高まる。ことから、移植場所を変更する必要が生じ、履行期間内に着工できないことから、工期の延長を行う。