

(第1回) 契約変更の内容

工 事 の 名 称	国立霞ヶ丘陸上競技場等とりこわし工事（北工区）
工 事 場 所	東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号他
工 事 種 別	建設工事
契約の相手方名称	株式会社フジムラ
契約の相手方の住所	東京都江戸川区江戸川五丁目20番77号
当初契約年月日	平成26年12月19日
契約変更年月日	平成27年9月30日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	完成期限について、「平成27年9月30日まで」を「平成27年10月23日まで」とする。
工 期	平成26年12月16日から平成27年10月23日まで
変更前の契約金額	1,672,920,000円（税込み）
変 更 金 額	+ (-) 0円（税込み）
変更後の契約金額	1,672,920,000円（税込み）
変 更 理 由	埋設給水管が老朽化しており、施工にあたっては特殊な工法が求められ、施工技術を有する業者が限られたこと、水道局との協議において止水場所の指定があり、作業が困難な箇所での調査及び工事を行ったことにより、日数を要することとなったため。