

(第1回) 契約変更の内容

工 事 の 名 称	国立霞ヶ丘陸上競技場等とりこわし工事（南工区）
工 事 場 所	東京都新宿区霞ヶ丘町10番2号
工 事 種 別	建設工事
契約の相手方名称	関東建設興業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県行田市樋上272
当初契約年月日	平成26年8月21日
契約変更年月日	平成27年9月30日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	①杭の撤去方法の変更、②伐根の数量変更、③玉石、砂撤去及び処分 の追加による変更 等
工 期	平成26年12月16日から平成27年9月30日まで
変更前の契約金額	1,505,520,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 97,740,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,603,260,000円(税込み)
変 更 理 由	①地耐力の低下を招く恐れがあるため、②数量の増加、③フィールド下に玉石、砂の層が見つかったため 等