

国立競技場の改築に関する想定スケジュール

	平成24年度					平成25年度		
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
基本設計	基本設計を発注するための 与条件(案)の検討 ● デザインコンクール 最優秀案決定 ● WGでの検討 (12月/1月) ● 有識者会議で 審議・決定 (1月末)					基本設計 ● 基本設計プロポーザル公募手続き等 ● 基本計画の反映		
	基本計画(案)の検討 ● WGでの検討 (2月/3月) ● 有識者会議で 審議・決定 (3月)							
都市計画 (再開発促進区)	● 最優秀作品 の反映 都市計画変更 企画提案書提出 (11月中)					地元説明会の開催等 ● 都市計画審議会 (5月) ● 都市計画 決定(6月)		
オリンピック 招致関係	● 最優秀作品 の反映 ● 印刷等 オリンピック招致 立候補ファイル内容確定 (11月中) オリンピック招致立候補 ファイル提出 (1月)					(平成25年9月に2020年オリンピック・パラリンピック開催地決定)		