（第２回）契約変更の内容

工　事　の　名　称	日本スポーツ振興センター国立登山研修所本館改修その他工事（Ｉ期）
工　事　場　所	富山県中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂６
工　事　種　別	建築一式工事
契約の相手方名称	新栄建設株式会社
契約の相手方の住所	富山県中新川郡立山町大清水１８番地
当初契約年月日	令和７年３月１７日
契約変更年月日	令和８年３月２４日
工　事　概　要 （変更した内容について記載する）	契約金額の変更等。
工　　期	令和７年３月１８日から令和８年３月２７日まで
変更前の契約金額	４４１，１００，０００円（税込み）
変　更　金　額	＋５９，４００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５００，５００，０００円（税込み）
変　更　理　由	設計図書を修正する必要が生じたため。