契約変更の内容

工　事　の　名　称	日本スポーツ振興センターＨＰＳＣ電話交換機等更新工事
工　事　場　所	東京都北区西が丘三丁目１５番１号、東京都北区西が丘三丁目９番１４号
工　事　種　別	電気通信工事
契約の相手方名称	ＯＫＩクロステック株式会社
契約の相手方の住所	東京都中央区晴海一丁目８番１１号
当初契約年月日	令和７年７月２５日
契約変更年月日	令和７年１２月１日
工　事　概　要 （変更した内容について記載する）	契約金額の変更。
工　　期	令和７年７月２８日から令和８年３月３１日まで
変更前の契約金額	１１２，２００，０００円（税込み）
変　更　金　額	＋　９，０２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１２１，２２０，０００円（税込み）
変　更　理　由	設計図書を修正する必要が生じたため。