（第２回）契約変更の内容

工　事　の　名　称	日本スポーツ振興センターＨＰＳＣ・ＪＩＳＳ防災設備更新工事
工　事　場　所	東京都北区西が丘三丁目１５番１号
工　事　種　別	電気工事
契約の相手方名称	日本リーテック株式会社
契約の相手方の住所	東京都千代田区神田錦町一丁目６番地
当初契約年月日	令和７年３月３日
契約変更年月日	令和８年３月２５日
工　事　概　要 （変更した内容について記載する）	契約金額の変更。
工　　期	令和７年３月４日から令和８年３月３１日まで
変更前の契約金額	４８５，１００，０００円（税込み）
変　更　金　額	＋３４，６５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５１９，７５０，０００円（税込み）
変　更　理　由	設計図書を修正する必要が生じたため。