（第３回）契約変更の内容

業　務　の　名　称	日本スポーツ振興センターＮＴＣイースト アーチェリー場改修実施設計業務
業　務　場　所	東京都豊島区南大塚３丁目１２番９号喜多ビル５階
業　務　区　分	建築関係設計・施工管理業務
契約の相手方名称	株式会社空間デザイン
契約の相手方の住所	東京都豊島区南大塚３丁目１２番９号喜多ビル５階
当初契約年月日	令和８年２月１３日
契約変更年月日	令和８年９月２９日
業　務　概　要 （変更した内容について記載する）	履行期間の変更等
期　間　（　自　）	令和８年２月１６日
期　間　（　至　）	令和８年１１月６日
変更前の契約金額	６，９８５，０００円（税込み）
変　更　金　額	０円（税込み）
変更後の契約金額	６，９８５，０００円（税込み）
変　更　理　由	履行期間の変更を行うものである。