# （第２回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 工　事　の　名　称 | 日本スポーツ振興センターＨＰＳＣ･ＮＴＣ－Ｅ　ｅスポーツラボ整備建築工事 |
| 工　事　場　所 | 東京都北区西が丘三丁目１２番２２号 |
| 工　事　種　別 | 内装仕上工事 |
| 契約の相手方名称 | 株式会社丹青社 |
| 契約の相手方の住所 | 東京都港区港南一丁目２番７０号 |
| 当初契約年月日 | 令和８年３月２６日 |
| 契約変更年月日 | 令和８年５月２０日 |
| 工　事　概　要<br>（変更した内容について記載する） | 契約金額の変更。 |
| 工　　期 | 令和８年３月２７日から令和８年５月２２日まで |
| 変更前の契約金額 | ２９，２６０，０００円（税込み） |
| 変　更　金　額 | ＋１，６５０，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ３０，９１０，０００円（税込み） |
| 変　更　理　由 | 設計図書を修正する必要が生じたため。 |