契約変更の内容

工　事　の　名　称	日本スポーツ振興センター旧小平宿舎解体工事
工　　事　　場　　所	東京都小平市小川東町一丁目３０番２５号
工　　事　　種　　別	解体工事
契約の相手方名称	有限会社リ・ワークスジャパン
契約の相手方の住所	埼玉県狭山市大字堀兼２４７７番地８
当初契約年月日	令和８年５月２０日
契約変更年月日	令和８年９月２９日
工　　事　　概　　要 （変更した内容について記載する）	契約金額の変更等。
工　　期	令和８年５月２１日から令和８年１２月２５日まで
変更前の契約金額	６６，７８５，４００円（税込み）
変　　更　　金　　額	＋２０，４６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８７，２４５，４００円（税込み）
変　　更　　理　　由	設計図書を修正する必要が生じたため。