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2018年（平成30年） 2019年（平成31年）

工事期間

工事工程

2016年（平成28年）　　　　　年月
　工事

2017年（平成29年）

新国立競技場整備スケジュール 平成29年5月24日 

山留・ 
掘削工事 

屋根工事 

地上躯体工事 

地上工事 

外装仕上工事 

内装仕上工事 

フィールド工事 

準備 
工事 全体工期 36ヶ月 

2016年12月 本体着工 2019年11月末 完成予定 

歩行者デッキ工事 

地下工事 

各種検査 

※本工程は、現時点における予定です。 

配布資料１



 

 工事進捗図 
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凡例 
   競技場外壁線 
  陸上トラック外周線 
● 競技場中心 
  掘削工事 
      PC取付工事 
  耐圧版工事 
      雨水貯留槽工事 



 工事進捗状況① 
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