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2018年（平成30年） 2019年（平成31年）

工事期間

工事工程

2016年（平成28年）　　　年月
　工事

2017年（平成29年）

新国⽴競技場整備スケジュール

⼭留・
掘削⼯事

屋根⼯事

地上躯体⼯事

地上⼯事

外装仕上⼯事

内装仕上⼯事

フィールド⼯事

準備
⼯事 全体⼯期 36ヶ⽉

2016年12⽉ 本体着⼯ 2019年11⽉末 完成予定

歩⾏者デッキ⼯事

地下⼯事

各種検査

※本工程は、現時点における予定です。

⼯事進捗図
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競技場外壁線
陸上トラック外周線

● 競技場中⼼
レイカー梁設置⼯事
鉄⾻⼯事
基礎⼯事
（PC・鉄筋・コンクリート）

神宮第二球場

東京体育館

正徳記念絵画館
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⼯事進捗状況① 北→南側俯瞰

南

北

⼯事進捗状況② 南→北側俯瞰

北

南
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⼯事進捗状況③ プレキャスト基礎設置状況

⼯事進捗状況④ 鉄⾻建⽅状況

西

東
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⼯事進捗状況⑤ PCカメラモート、スタンド段床レイカー梁建⽅状況

西

東

⼯事進捗状況⑥ 屋根鉄⾻実⼤施⼯検証状況

西

東
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