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2018年（平成30年） 2019年（平成31年）

工事期間

工事工程

2016年（平成28年）　年月
　工事

2017年（平成29年）

新国立競技場整備スケジュール

山留・
掘削工事

屋根工事

地上躯体工事

地上工事

外装仕上工事

内装仕上工事

フィールド工事

準備
工事 全体工期 36ヶ月

2016年12月
本体着工

2019年11月末
完成予定

歩行者デッキ工事

地下工事

各種検査

平成31年2月12日     資料１

※本工程は、現時点における予定です。

2017年 2018年 2019年2016年



東

西

平成31年2月1日撮影

工事進捗状況① 建物全体



北

南

工事進捗状況② スタンド東側

東

平成31年2月撮影



工事進捗状況③ スタジアム内部

南

東

平成31年2月撮影

西



工事進捗状況④ 屋根トップライト 平成31年2月撮影



工事進捗状況⑤ 大庇、軒庇 平成31年2月撮影



工事進捗状況⑥ 観客席 平成31年2月撮影


