
  請負代金額 

出来高 残工事

契約日
H28.10.05 

工期末
H31.11.30 

基準日
H30.04.20 

①スライド請求

②出来形数量の整理（JV）

  請負代金額  

出来高 残工事

契約日
H28.10.05 

工期末
H31.11.30 

148,999,921,200円 

既済検査日
H30.03.09 

ｽﾗｲﾄﾞ額

④内訳書（単価変動前）の作成
名 称 異形鉄筋 鉄筋加工組立 AW-26 引違 

適 用 SD295A D16 地上躯体 2000×1000 

数 量 95t 10t 90.5t 9.5t 2箇所 23箇所 

単価（円） 45,000 45,000 50,000 50,000 100,000 100,000 

金額（円） 4,275,000 450,000 4,525,000 475,000 200,000 2,300,000 

出来高   残工事 出来高   残工事 出来高   残工事 

名 称 異形鉄筋 鉄筋加工組立 AW-26 引違 

適 用 SD295A D16 地上躯体 2000×1000 

数 量 95t 10t 90.5t 9.5t 2箇所 23箇所 

単価（円） 45,000 49,000 50,000 50,000 100,000 98,000 

金額（円） 4,275,000 490,000 4,525,000 475,000 200,000 2,254,000 

⑤内訳書（単価変動後）の作成 ※運用通知等に基づき、変動後単価を確認し決定

  請負代金額 

出来高 残工事

契約日
H28.10.05 

工期末
H31.11.30 

基準日
H30.04.20 

出来高 残工事

出来形（既済検査時）

出来形（ｲﾒｰｼﾞ）

請負代金額

出来高 残工事

（変動後）請負代金額

※出来形の評価日（H30.03.09）の違い 
※ｽﾗｲﾄﾞ運用通知による出来形の評価範囲の相違 

※出来形範囲の確認、協議により生じる差異 

③出来形数量の確定 ※運用通知等に基づき、確認し決定

出来高 ： 出来形部分に相応する請負代金額 
残工事 ： 請負代金額から「出来高」を控除した額

変動前 

変動後 

残工事額
  の１％

【スライド申請への対応方針】 

以上①～⑤の後、スライド額を算定

出来形（ｲﾒｰｼﾞ）
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