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2018年（平成30年） 2019年（平成31年）

工事期間

工事工程

2016年（平成28年）　　　　　年月
　工事

2017年（平成29年）

 新国立競技場整備スケジュール 

山留・ 
掘削工事 

屋根工事 

地上躯体工事 

地上工事 

外装仕上工事 

内装仕上工事 

フィールド工事 

準備 
工事 全体工期 36ヶ月 

2016年12月 
本体着工 

2019年11月末 
完成予定 

歩行者デッキ工事 

地下工事 

各種検査 

令和元年7月10日 配布資料１ 

※本工程は、現時点における予定です。 

2017年 2018年 2019年 2016年 

資
料
１1



 工事進捗状況① 建物全体 令和元年7月1日撮影 

東 

西 

資
料
１2



 工事進捗状況② 南側外観 令和元年7月撮影 
資
料
１3



 工事進捗状況③ 東側外観～深緑の杜  令和元年7月撮影 
資
料
１4



 工事進捗状況④ スタジアム内部 令和元年7月撮影 

北 

西 

資
料
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 工事進捗状況⑤ ２階東側 コンコース 令和元年7月撮影 
資
料
１6



 工事進捗状況⑥ １階東側 車椅子使用者用トイレ  令和元年7月撮影 
資
料
１7
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