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2018年（平成30年） 2019年（平成31年）

工事期間

工事工程

2016年（平成28年）　　　　　年月
　工事

2017年（平成29年）

新国立競技場整備スケジュール 

山留・ 
掘削工事 

屋根工事 

地上躯体工事 

地上工事 

外装仕上工事 

内装仕上工事 

フィールド工事

準備 
工事 全体工期 36ヶ月 

2016年12月 
本体着工 

2019年11月末 
完成予定 

歩行者デッキ工事 

地下工事 

各種検査 

令和元年10月30日 資料１

※本工程は、現時点における予定です。

2017年 2018年 2019年 2016年 
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東

西

令和元年10月1日撮影 

工事進捗状況① 建物全体 
資
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工事進捗状況② 建物全体（南側夜景：照明点灯テスト） 令和元年10月撮影 
資
料
１3



工事進捗状況③ フィールド 令和元年10月撮影 
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工事進捗状況④ 南エントランス（夜景：照明点灯テスト） 令和元年10月撮影 
資
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工事進捗状況⑤ ４階コンコース 令和元年10月撮影 
資
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工事進捗状況⑥ 外構 せせらぎａ 令和元年10月撮影 
資
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工事進捗状況⑥ 外構 せせらぎｂ 令和元年10月撮影 
資
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工事進捗状況⑦ 外構 補助犬トイレ 令和元年10月撮影 
資
料
１9
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