
配布資料１

平成28年10月

新国立競技場整備スケジュール 独立行政法人日本スポーツ振興センター

※１　本スケジュールは、現時点における予定です。

1月3月 2月

新国立競技場新営

その他周辺整備
（解体工事等）

新日本青年館ビル
新営

4月 5月 6月 11月 12月9月 10月 11月 12月 1月 2月3月 4月 5月 6月 7月 8月

平成32年平成31年平成27年 平成28年 平成29年

11月 12月 1月 2月

下水道千駄ヶ谷幹線敷設工事 

★平成29年6月完成予定 

新日本青年館ビル新営工事 

新国立競技場新営工事 

業者選定 

基本設計・実施設計 

日本青年館とりこわし工事 

1/29 

設計委託契約 ★平成31年11月末完成予定 

明治公園橋等とりこわし工事 

国立競技場関連施設地下躯体とりこわし等工事 

12/22 

優先交渉権者選定 

（国立競技場関連施設地下躯体とりこわし、区道廃道部等インフラ撤去等） 

1/19 

事業協定締結 

11/27 

廃園・廃道告示 

1/27 

廃園・廃道 

（明治公園橋とりこわし、明治公園工作物撤去） 

6/23 

基本設計 

取りまとめ 
10/4 

第Ⅱ期契約締結 


