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2018年（平成30年） 2019年（平成31年）

工事期間

工事工程

2016年（平成28年）　　　　　年月
　工事

2017年（平成29年）

山留・ 
掘削工事 

屋根工事 

地上躯体工事 

地上工事 

外装仕上工事 

内装仕上工事 

フィールド工事 

各種 
検査 

準備 
工事 全体工期 36ヶ月 

2016年12月 本体着工予定 2019年11月末 完成予定 

歩行者デッキ工事 

地下工事 

新国立競技場新営工事工程表 

● 競技場外壁線
● 陸上トラック外周線
● 競技場中心
● ディープウェル
● リチャージウェル
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旧競技場幅251ｍ 

陸上トラック範囲幅
約177ｍ 

競技場外壁範囲 幅 約320ｍ 
(新旧比較320m/251m≒1.27倍) 
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都営大江戸線
国立競技場駅
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都道418号（外苑西通り） 

現場事務所 

現場事務所 

南

北

現場事務所 
（建設中） 

既存杭 
引抜き工事 

リチャージウェル 
設置工事 
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旧日本青年館 

旧JSC本部棟 
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工事進捗図 

施工基盤 
造成工事 

● 

ディープウェル 
設置工事 

※本工程は、現時点における予定です。 

配布資料２



工事進捗状況 

  

６ 既存杭引抜き工事 

４ リチャージウェル設置工事 

  

  

１ 施工基盤造成工事 

２ 施工基盤造成工事 ３ 施工基盤造成工事 

平成28年11月21日頃撮影 

７ 既存杭引抜き工事 

５ ディープウェル設置工事 
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