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2018年（平成30年） 2019年（平成31年）

工事期間

工事工程

2016年（平成28年）　　　　　年月
　工事

2017年（平成29年）

山留・ 
掘削工事 

屋根工事 

地上躯体工事 

地上工事 

外装仕上工事 

内装仕上工事 

フィールド工事 

各種 
検査 

準備 
工事 全体工期 36ヶ月 

2016年12月 本体着工 2019年11月末 完成予定 

歩行者デッキ工事 

地下工事 

新国立競技場整備スケジュール 

工事進捗図 

※本工程は、現時点における予定です。 

平成29年1月27日 

競技場外壁線 
陸上トラック外周線 

● 競技場中心
  山留工事 

掘削工事 
深層地盤改良工事 

凡例 
都営大江戸線
国立競技場駅

都
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都道418号（外苑西通り） 

現場詰所 

現場詰所 
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旧日本青年館 

旧JSC本部棟 
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配布資料１



工事進捗状況 

４ 建物外周部 山留工事 

１ 全景 

２ フィールド部 掘削工事 ３ フィールド部 掘削工事 

平成29年1月16日撮影 

５ ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ部 深層地盤改良工事 
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