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2018年（平成30年） 2019年（平成31年）

工事期間

工事工程

2016年（平成28年）　　　　　年月
　工事

2017年（平成29年）

屋根工事 

地上躯体工事 

地上工事 

外装仕上工事 

内装仕上工事 

フィールド工事 

各種 
検査 

準備 
工事 全体工期 36ヶ月 

2019年11月末 完成予定 

歩行者デッキ工事 

地下工事 

2016年12月 本体着工 

山留・ 
掘削工事 

新国立競技場整備事業スケジュール 

※本工程は、現時点における予定です。 

平成29年2月24日   配布資料１ 



工事進捗図 

都営大江戸線 
国立競技場駅 

都
道

41
4号

 

都道418号（外苑西通り） 

現場詰所 

現場詰所 

南 

北 

現場事務所 

１ 

● 

凡例 
  競技場外壁線 
  陸上トラック外周線 
● 競技場中心 
  土間コンクリート工事 
  掘削工事 
  深層地盤改良工事 
  地盤アンカー工事 

２ 
３ 

４ 

５ 

東京体育館 

明治神宮外苑 

6.7 



工事進捗状況（山留工事・掘削工事範囲） 

フィールド掘削工事 
（TP22mまで掘削） 
土間コンクリート工事 

スタンド西掘削工事 スタンド東掘削工事 

山留工事 山留工事 

外苑西通り 
▼TP24m 

▼TP32m 
外苑絵画館側 

（TP19.6mまで掘削） 

東 西 

     

西 東 



工事進捗状況 

１ 全景 

北 

南 



2 スタンド外周部 掘削工事 

工事進捗状況 



3 フィールド部 施工基盤工事 

工事進捗状況 



4 スタンド外周部 地盤アンカー工事 

工事進捗状況 



5 ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ部 深層地盤改良工事 

工事進捗状況 



工事進捗状況 

6 土砂運搬車輌のタイヤ洗浄 7 土砂運搬車輌の積載量管理 
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