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2018年（平成30年） 2019年（平成31年）

工事期間

工事工程

2016年（平成28年）　　　　　年月
　工事

2017年（平成29年）

 新国立競技場整備スケジュール 

山留・ 
掘削工事 

屋根工事 

地上躯体工事 

地上工事 

外装仕上工事 

内装仕上工事 

フィールド工事 

準備 
工事 全体工期 36ヶ月 

2016年12月 本体着工 2019年11月末 完成予定 

歩行者デッキ工事 

地下工事 

各種検査 

平成29年6月23日 配布資料１ 

※本工程は、現時点における予定です。 



 

 工事進捗図 

都営大江戸線 
国立競技場駅 

都
道

4
1
4
号

 

都道418号（外苑西通り） 

南 

北 

現場事務所 

● 

フ
ィ
ー
ル
ド

 
ス
タ
ン
ド
西
側

 
床
付
・
基
礎
工
事

 
ス
タ
ン
ド
東
側

 
基
礎
工
事

 

▼
TP

24
m

 
▼

TP
32

m
 

西
 

東
 

凡例 
   競技場外壁線 
  陸上トラック外周線 
● 競技場中心 
  床付工事 
  基礎工事 
  （PC・鉄筋・コンクリート） 

神宮第二球場 

東京体育館 

正徳記念絵画館 



 工事進捗状況① 
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基礎PC工事 

B２階床 
コンクリート工事 

耐圧版鉄筋ﾄ工事 



 工事進捗状況② 
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B２階床PC工事 

耐圧版鉄筋
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 

 

B２階床鉄筋工事 
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