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2018年（平成30年） 2019年（平成31年）

工事期間

工事工程

2016年（平成28年）　　　　　年月
　工事

2017年（平成29年）

新国立競技場整備スケジュール

山留・
掘削工事

屋根工事

地上躯体工事

地上工事

外装仕上工事

内装仕上工事

フィールド工事

準備
工事 全体工期 36ヶ月

2016年12月 本体着工 2019年11月末 完成予定

歩行者デッキ工事

地下工事

各種検査

平成29年9月15日 配布資料１

※本工程は、現時点における予定です。
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東

西



工事進捗状況②
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工事進捗状況③
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