
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018年（平成30年） 2019年（平成31年）

工事期間

工事工程

2016年（平成28年）　　　　　年月
　工事

2017年（平成29年）

新国立競技場整備スケジュール

山留・
掘削工事

屋根工事

地上躯体工事

地上工事

外装仕上工事

内装仕上工事

フィールド工事

準備
工事 全体工期 36ヶ月

2016年12月 本体着工 2019年11月末 完成予定

歩行者デッキ工事

地下工事

各種検査

平成30年10月12日 配布資料１

※本工程は、現時点における予定です。



東

西

平成30年10月1日撮影

工事進捗状況① 建物全体



北

南

工事進捗状況② 南側立面



工事進捗状況③ 屋根施工

東

西



工事進捗状況④ 屋根施工（屋根仕上）



工事進捗状況⑤ 屋根施工（トップライト）



工事進捗状況⑥ １階



工事進捗状況⑦ トイレ



工事進捗状況⑧ 設備機械室①



工事進捗状況⑨ 設備機械室②



工事進捗状況⑩ 歩行者デッキ１号


