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2018年（平成30年） 2019年（平成31年）

工事期間

工事工程

2016年（平成28年）　　　　　年月
　工事

2017年（平成29年）

新国立競技場整備スケジュール

山留・
掘削工事

屋根工事

地上躯体工事

地上工事

外装仕上工事

内装仕上工事

フィールド工事

準備
工事 全体工期 36ヶ月

2016年12月
本体着工

2019年11月末
完成予定

歩行者デッキ工事

地下工事

各種検査

平成31年4月10日 配布資料１

※本工程は、現時点における予定です。

2017年 2018年 2019年2016年



東

西

平成31年4月1日撮影

工事進捗状況① 建物全体



北

工事進捗状況② スタジアム内部

東

平成31年4月撮影



工事進捗状況③ ２階コンコース 平成31年4月撮影



工事進捗状況④ １階ピロティー 平成31年4月撮影



深緑の杜(北東）

水辺の里庭（西）外苑西通り

Copyright（C） 大成建設・梓設計・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体 著作権者の許可なく複製、転載、第三者開示等の行為を禁止する。

※本資料は事業者による提案をイメージ化したものであり、
現在、行政協議中のため今後計画が変更となる場合があります。

大樹の里庭（南）

N

工事進捗状況⑤ 「大地の杜」の植栽計画



工事進捗状況⑥ 空の杜（５階） 平成31年4月撮影



工事進捗状況⑦ 深緑の杜（１階北東側） 平成31年4月撮影
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