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2018年（平成30年） 2019年（平成31年）

工事期間

工事工程

2016年（平成28年）　　　　　年月
　工事

2017年（平成29年）

新国立競技場整備スケジュール

山留・
掘削工事

屋根工事

地上躯体工事

地上工事

外装仕上工事

内装仕上工事

フィールド工事

準備
工事 全体工期 36ヶ月

2016年12月
本体着工

2019年11月末
完成予定

歩行者デッキ工事

地下工事

各種検査

令和元年8月27日 配布資料１

※本工程は、現時点における予定です。

2017年 2018年 2019年2016年



東

西

令和元年8月1日撮影

工事進捗状況① 建物全体



工事進捗状況② フィールド 令和元年8月撮影



工事進捗状況③ 東エントランス 令和元年8月撮影



工事進捗状況④ 北東エントランスゲート 令和元年8月撮影



工事進捗状況⑤ 南ペデ、歩行者デッキ２号 令和元年8月撮影



工事進捗状況⑥ 北側外構､エレベータ棟 令和元年8月撮影



工事進捗状況⑦ ブロードキャストコンパウンドエリア 令和元年8月撮影
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