
国立競技場の改築に関する想定スケジュール（イメージ）
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ラグビーワールドカップ

オリンピック招致

2017年度（H29） 2018年度（H30）2011年度 2019年度（H31）2012年度（H24） 2013年度（H25） 2014年度（H26） 2015年度（H27） 2016年度（H28）

2019ラグビー

ワールドカップ
日本大会開催

オリンピック招致
申請ファイル提出

オリンピック招致

立候補ファイル
内容確定
（11月）

オリンピック招致

立候補ファイル
IOCへ提出

（1月）

資料４

国立競技場

改　築

調査業務

準備

基本設計 実施設計 申請手続

解体工事 建設工事

★2019年3月末

完成

オリンピック招致
申請ファイル提出

基本構想

決 定
（7月） 基本計画

決 定
（11月）

オリンピック招致

立候補ファイル
IOCへ提出

（1月）

その他（都市計画含む）

解体工事 建設工事

★2019年3月末

完成

基本計画

決 定
（11月）

都市計画変更
企画提案書提出

（11月）

都市計画
審議会
（5月）

概算要求

都市計画決定
（6月）
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