

(第1回) 契約変更の内容

工 事 の 名 称	日本青年館・日本スポーツ振興センター本部棟新営工事
工 事 場 所	東京都新宿区霞ヶ丘町16番8号
工 事 種 別	建築一式工事
契約の相手方名称	株式会社安藤・間
契約の相手方の住所	東京都港区赤坂六丁目1番20号
当初契約年月日	平成27年6月30日
契約変更年月日	平成29年2月14日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	・ 契約金額 (内訳) の変更
工 期	平成27年7月1日から平成29年6月8日まで。
変更前の契約金額	16,470,000,000円 (税込み) <① 一般財団法人日本青年館分> 11,751,345,000円 (税込み) <② 独立行政法人日本スポーツ振興センター分> 4,718,655,000円 (税込み)
変 更 金 額	0円 (税込み) <① 一般財団法人日本青年館分> -4,941,000円 (税込み) <② 独立行政法人日本スポーツ振興センター分> 4,941,000円 (税込み)
変更後の契約金額	16,470,000,000円 (税込み) <① 一般財団法人日本青年館分> 11,746,404,000円 (税込み) <② 独立行政法人日本スポーツ振興センター分> 4,723,596,000円 (税込み)
変 更 理 由	本工事の北側外構 (一部) において、日本青年館と日本スポーツ振興センターの負担割合に修正が生じたため。