

(第2回) 契約変更の内容

工 事 の 名 称	日本青年館・日本スポーツ振興センター本部棟新営工事
工 事 場 所	東京都新宿区霞ヶ丘町16番8号
工 事 種 別	建築一式工事
契約の相手方名称	株式会社安藤・間
契約の相手方の住所	東京都港区赤坂六丁目1番20号
当初契約年月日	平成27年6月30日
契約変更年月日	平成29年3月2日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	・設計図書の一部変更 ・完成期限の変更 ・契約金額の変更
工 期	平成27年7月1日から平成29年7月18日まで。
変更前の契約金額	16,470,000,000円(税込み) <① 一般財団法人日本青年館分> 11,746,404,000円(税込み) <② 独立行政法人日本スポーツ振興センター分> 4,723,596,000円(税込み)
変 更 金 額	59,400,000円(税込み) <① 一般財団法人日本青年館分> 3,173,040円(税込み) <② 独立行政法人日本スポーツ振興センター分> 56,226,960円(税込み)
変更後の契約金額	16,529,400,000円(税込み) <① 一般財団法人日本青年館分> 11,749,577,040円(税込み) <② 独立行政法人日本スポーツ振興センター分> 4,779,822,960円(税込み)
変 更 理 由	本工事の設計図書を変更するため、完成期限の変更及び契約金額の変更を行う。