

契 約 変 更 の 内 容

業 務 の 名 称	旧国立競技場敷地下水管の迂回路設計等の業務委託
業 務 場 所	東京都港区北青山二丁目8番35号
業 務 区 分	土木（設計）
契約の相手方名称	株式会社アスコ大東 東京本社営業部
契約の相手方の住所	東京都中央区日本橋富沢町9番19号
当初契約年月日	平成28年5月12日
契約変更年月日	平成28年7月29日
業 務 概 要 （変更した内容について記載する）	履行期間の変更。
変 更 前	平成28年5月13日から平成28年7月29日まで ただし、下水流量計算書及び下水管路件検討書は平成28年5月31日まで
変 更 後	平成28年5月13日から平成28年12月22日まで ただし、下水流量計算書及び下水管路件検討書は平成28年5月31日まで
変更前の契約金額	8,964,000円（税込み）
変 更 金 額	+（-） 0円（税込み）
変更後の契約金額	8,964,000円（税込み）
変 更 理 由	旧国立競技場敷地南側下水管については、行政協議に不測の日数を要しているため、履行期間の変更をするものである。