

契 約 変 更 の 内 容

業 務 の 名 称	新国立競技場整備事業（第Ⅰ期）
業 務 場 所	東京都港区北青山二丁目 8 番 35 号
業 務 区 分	設計・コンサルティング業務
契約の相手方名称	新国立競技場整備事業大成建設・梓設計・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体
契約の相手方の住所	東京都新宿区西新宿一丁目 25 番 1 号
当初契約年月日	平成 2 8 年 1 月 2 9 日
契約変更年月日	平成 2 8 年 1 1 月 2 8 日
業 務 概 要 (変更した内容について記載する)	履行期間の変更
変 更 前	平成 2 8 年 1 月 3 0 日から平成 2 8 年 1 1 月 3 0 日まで。 ただし指定部分については、平成 2 8 年 8 月 2 5 日まで。
変 更 後	平成 2 8 年 1 月 3 0 日から平成 2 9 年 1 月 3 1 日まで。 ただし指定部分については、平成 2 8 年 8 月 2 5 日まで。
変更前の契約金額	2, 4 9 1, 2 7 7, 0 4 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ (－) 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2, 4 9 1, 2 7 7, 0 4 0 円 (税込み)
変 更 理 由	行政手続きに不測の日数を要しているため。