

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	日本青年館等とりこわし工事
工 事 場 所	東京都新宿区霞ヶ丘町7番1号（日本青年館） 東京都新宿区霞ヶ丘町16番8号（西テニス場クラブハウス）
工 事 種 別	建築工事
契約の相手方名称	田中建設工業株式会社
契約の相手方の住所	東京都港区新橋四丁目24番11号
当初契約年月日	平成27年2月19日
契約変更年月日	平成27年5月28日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	工期の延長（西テニス場クラブハウス部分：平成27年6月10日から平成27年6月30日まで）
工 期	平成27年2月20日から平成27年9月30日まで
変更前の契約金額	907,200,000円（税込み）
変 更 金 額	+（-） 0円（税込み）
変更後の契約金額	907,200,000円（税込み）
変 更 理 由	テニスコートの地下から旧テニスコートスタンドの基礎等が確認され、本支障埋設物を撤去・処分する必要性が生じたため。