

当面の予定

		平成28年（2016）											
年・月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
事業工程	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 5px; border-radius: 10px;">基本設計</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: orange; padding: 5px; border-radius: 10px;">実施設計</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: lightblue; padding: 5px; border-radius: 10px;">準備工事 ↑ 本體工事</div> </div>												
見								<div style="border: 1px solid black; background-color: #c8e6c9; padding: 2px; border-radius: 10px; display: inline-block;"> リオデジャネイロ オリンピック 8/3～21 </div>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #c8e6c9; padding: 2px; border-radius: 10px; display: inline-block;"> リオデジャネイロ パラリンピック 9/7～18 </div>				
予定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
例													
内容	〔・事業協定書締結 ・第Ⅰ期契約 等〕	〔・基本設計の進捗状況の報告 ・今後の見通し 等〕	〔・基本設計の進捗状況の報告 ・今後の見通し 等〕	〔・基本設計の進捗状況の報告 ・今後の見通し 等〕	〔・基本設計の進捗状況の報告 ・今後の見通し 等〕	〔・基本設計の進捗状況の報告 ・今後の見通し 等〕	〔・実施設計の進捗状況の報告 ・今後の見通し 等〕	〔・実施設計の進捗状況の報告 ・今後の見通し 等〕	〔・実施設計の進捗状況の報告 ・準備工事の状況の報告 ・今後の見通し 等〕	〔・実施設計の進捗状況の報告 ・準備工事の状況の報告 ・今後の見通し 等〕	〔・実施設計の進捗状況の報告 ・準備工事の状況の報告 ・今後の見通し 等〕	〔・実施設計の進捗状況の報告 ・準備工事の状況の報告 ・今後の見通し 等〕	