


新国立競技場整備スケジュール



※1 本スケジュールは、現時点における予定です。

当面の予定

平成28年（2016）

年・月 会見	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
事業工程	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 10px; border-radius: 10px;">基本設計</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: orange; padding: 10px; border-radius: 10px;">実施設計</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: lightblue; padding: 10px; border-radius: 10px;">準備工事 ↑ 本體工事</div> </div>											
予定 フェイ ンク	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内 容	〔・事業協定書締結 ・第I期契約 等〕	〔・基本設計の進捗状況の報告 ・今後の見通し 等〕	〔・基本設計の進捗状況の報告 ・今後の見通し 等〕	〔・基本設計の進捗状況の報告 ・今後の見通し 等〕	〔・基本設計の進捗状況の報告 ・今後の見通し 等〕	〔・基本設計の進捗状況の報告 ・今後の見通し 等〕	〔・基本設計の進捗状況の報告 ・今後の見通し 等〕	〔・実施設計の進捗状況の報告 ・準備工事の見通し 等〕	〔・実施設計の進捗状況の報告 ・準備工事の見通し 等〕	〔・実施設計の進捗状況の報告 ・準備工事の見通し 等〕	〔・実施設計の進捗状況の報告 ・準備工事の見通し 等〕	〔・実施設計の進捗状況の報告 ・準備工事の見通し 等〕

リオデジャネイロ
オリンピック
8/3～21

リオデジャネイロ
パラリンピック
9/7～18