


# 新国立競技場整備スケジュール



※1 本スケジュールは、現時点における予定です。

## 当面の予定

年・月	平成28年（2016）												
会見	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
事業工程	基本設計												
						実施設計							
											準備工事	本体工事	
ブリーフィング例	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業協定書締結</li> <li>・第I期契約 等</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・基本設計の進捗状況の報告</li> <li>・今後の見通し 等</li> </ul>							<ul style="list-style-type: none"> <li>・実施設計の進捗状況の報告</li> <li>・今後の見通し 等</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・実施設計の進捗状況の報告</li> <li>・準備工事の状況の報告</li> <li>・今後の見通し 等</li> </ul>	

リオデジャネイロ  
オリンピック  
8/3～21

リオデジャネイロ  
パラリンピック  
9/7～18